

ALGERIE TELECOM-SPA-  
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED

Réf: DOT39/SDTO/DRA/ 289 /2024

Date : 15/08/2024

**A Monsieur**  
**Le Gérant de l'entreprise EURL HYDROGEL**  
**BOUSBIA SERVICES**  
**Cité Izdihar El Oued**  
**Mobile 0661 44 60 44**

**OBJET :** MISE EN DEMEURE N°02.

Bon de commande N° 240098 du 02/07/2024, ODS N°119/2024 du 30/05/2024

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° 64/2022 ayant pour objet la réalisation des travaux de canalisation réseau urbain cité Bouhmid Sidi Mestour El Oued, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°119/2024 du 30/05/2024 relatif aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :

- Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.
- Non respect des normes techniques dans le projet sus indiqué.

L'entreprise EURL HYDROGEL BOUSBIA SERVICES est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 08 jours afin de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et et l'accomplissement de tous les engagements contractuels conformément aux clauses du contrat sus cité sous peine de la résiliation unilatérale du contrat et le passage sur la liste noire conformément à l'article N° 143 de la procédure du passation des marchés de l'EPE « Algérie Télécom ».

**Le Directeur**



ALGERIE TELECOM  
Directeur Opérationnel de Télécommunications  
El Oued  
Mr. HAMIED AII