



ALGERIE TELECOM EPE – SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000 de DA
Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia – 16200-Alger

Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accès

Réf : AT/DO 46/SDTO/DRA/CRU / 12 / 2025

Ain Temouchent, le 06/04/2025

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise HADJ MILOUD NEDJWA
Cité 203 Logts Bloc 10 N°03 El Malah
AIN TEMOUCHENT

Objet : MISE EN DEMEURE N°02

Projet : Travaux de raccordement final des clients FTTH

Site : CMP EL AMRIA + ZONE.

- Vu le contrat à commande d'adhésion N°73 du 15/10/2024 ; ayant objet « Travaux de raccordement final des clients en fibre optique et en cuivre ».
- Vu le bon de commande N° 2400320 du 17/12/2024.
- Vu l'ordre de service N°103 du 08/12/2024 de démarrage des travaux notifié le 10/12/2024.
- Vu le PV d'ouverture de chantier le 10/12/2024.
- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat à commande d'adhésion N° 73/2024 relatif à l'engagement du cocontractant.
- Vu l'article 12 relatif au Délai d'exécution de la commande.
- Vu l'envoi par Email du D/CMP EL Amria concernant le rendement insuffisant de votre entreprise.
- Vu le rapport envoyé par le D/CMP El amria concernant l'absence depuis 02/03/2025 de votre entreprise.
- Vu nos plusieurs appels téléphoniques qui sont restés sans réponse à ce jour au gérant de l'entreprise **HADJ MOULOUD NEDJWA** pour renforcer le chantier par les moyens humains et matériels suivant votre contrat N°73 du 15/10/2024.
- Vu la première mise en demeure en date du 18/03/2025.

De ce qui procède :

L'Entreprise **HADJ MOULOUD NEDJWA** représentée par son gérant est mise en demeure **dans un délai de 08 jours** à compter de la date de la publication de ladite mise en demeure sur le site WEB d'Algérie télécom.

À l'effet de :

- Renforcer le chantier par les moyens Matériels et humains conformément au contrat à commande d'adhésion N°73 du 15/10/2024.
- Assurer un bon rendement.
- Finaliser les travaux.

Faute par l'entreprise de répondre à cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les mesures administratives et réglementaires à l'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux tore exclusifs.



Le Directeur opérationnel

إتصال الجزائر ش.ذ.أ
المديرة العمليية للإتصالات لعين تموشنت
إمضاء: رحالي رفيقة