



Réf: DO /ALG.EST/143/2024

Alger le,

23 AOUT 2024

À
L'entreprise **HAMDI FAYCAL**

Mail entreprise : FAYCALHAMDI25@GMAIL.COM

N° contacte entreprise : 0673 48 16 11

Objet : A/S Mise En demeure 2^{eme} Avis

Monsieur,

Par contrat à commande N° **26/2021** où on vous a attribué l'exécution des travaux **DEPLOIEMENT RESEAU FTTH DEVELOPPEMENT CITE EL MERDJA 03 FDT 03** trait à l'ODS N° **66/2024 DU 11/01/2024** relevant du **CMP BAR**.

Suite à la signalisation du CMP on constate que l'entreprise était absente sur chantier le : 26/08/2024 et 27/08/2024 Cette absence, constatée à plusieurs reprises, intervient malgré la mise à disposition des dotations et du matériel nécessaire à L'avancement des travaux.

Cette attitude nous cause un préjudice quant à la réalisation de nos projets, de ce fait nous ne pourrions tolérer ce genre de comportement pour cela, votre entreprise est mise en demeure.

En l'absence de réponse de votre part dans les huit jours de la date de réception du présent, je me verrai contraint de faire constater par huissier justice le non-respect du marché et l'abandon du chantier définitif et entamer les procédures réglementaires.



Directeur Opérationnel des
Télécommunications d'Alger Est

Signé: **NOUARI Hamid**