

Réf: AT/DO24/ SDT/DRA/CRU/139/2024

Guelma le 16/10/2024

MONSIEUR DOT GUELMA  
A  
ETP houmer salim  
Cité 40 logts hammam debagh  
-Guelma-

Objet: Mise en Demeure -02-

En raison de votre abandon du projet :

N° ODS	Date ODS	N°BC	Description	Date de commande
102	09/06/2024	002862	Travaux de canalisation Mechta Moualkia Bouchegouf CMP Bouchegouf - Travaux de canalisation cite DJEBAR TAYEB BOUCHEGOUF CMP BOUCHEGOUF	30/05/2023

on vous met en demeure en vue reprendre les travaux et achever le projet ainsi de respecter vos engagements conformément aux clauses contractuelle Faute de Quoi votre contrat sera résilié conformément à l'article N° 40 du contrat



Le Directeur Opérationnel  
De Guelma

المدير العملي للاتصالات قالمسة  
عضو: يومسح