

**DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE JIJEL**

Adresse : Route de la Soummam – Jijel

Ref /DOT JIJEL/SDT/DEPRA/177/2025

Jijel : 18/06/2026

## 2<sup>ème</sup> mise en Demeure

L'Entreprise **LAIOUAR HAROUN** dans le siège social est à l'adresse suivante : Cité **BENI AHMED KAOUS**, titulaire de contrat N° **33/ AT/DOTJIJEL/2024**, relatif au projet: **TRAVAUX CANALISATION POUR RESEAU DE DISTRIBUTION FTTH CITE ALDJAZERA KENNAR**

- Vu le bon de Commande N° 2500029 DU 17/02/2025
- Vu l'ODS N°06/2025 DU 10/02/2025
- Délai d'exécution = 35jours.
- Vu le retard dans la réfection en bitume.

A cet effet, vous êtes mis en demeure pour l'achèvement des travaux dans un délai qui ne dépasse pas huit jour (08).

Faute par l'entreprise de répondre favorablement aux instructions ci-dessus édictées, il sera fait application des mesures correctives prévue par la réglementation en vigueur.

Fait à Jijel Le :

Sous Directeur Technique Opérationnel P/I

**BEY LAMINE**



18 JUN 2025



**ALGERIE TELECOM**  
Direction Opérationnelle des Télécommunications  
Wilaya de JIJEL  
Signé: ALLAB Boukmane