



ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA
SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
SERVICE RESEAU URBAIN

REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 22 /2024

BLIDA LE :24/06/2024

A

L'ENTREPRISE LAMANI KHELIFA
Représenté par M^{er} LAMANI KHELIFA
Adresse : Cité 20 AOUT N° 847/07 BOUSAADA, M'SILA

2^{ème} MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux ODN GHERABA SR01 CMP SOUMAA

- Vu le contrat N°60/2022 ayant l'objet « Travaux de remplacement, réparation et de développement du réseau de distribution optique (ODN) »
- Vu l'ordre de service de démarrage des travaux N°184/SDT/DRA/2023 du 21/08/2023.
- Vu le délai d'exécution de 100 jours.
- Vu l'anomalie constatée, lors des visites, citées ci-après :

- Absence sur le chantier
- Retard important dans l'achèvement des travaux

A cet effet :

Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour reprendre les travaux dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures administratives et réglementaires.

Le Directeur

DOT PI 24.06 2024

Sous Directeur Fonctions Support
DOT Blida
Djamel TEBBAL

