

ALGÉRIE TÉLÉCOM - SPA -
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DE TELECOMMUNICATION -TLEMCEN

AT/DOT13/STD/DRA/CRU/N° 199 /2024

TLEMCEN : le 14/10/2024

**MONSIEUR LE DIRECTEUR OPERATIONNEL
TLEMCEN**

**A
Monsieur le gérant de l'ETP
MEZOUAGHI OMAR**

OBJET : Mise en demeure N°2

Suite à votre absence injustifiée depuis l'ouverture le 13/10/2024 du chantier TRAVAUX CABLE FO CITE 1 ER NOVEMBRE BOUDJMIL – BOUHLOU CMP MAGHNIA qui vous a été confié conformément à l'ordre de service N°348 du 23/09/2024, il nous a été donné de constater que les travaux n'ont pas encore entamé.

De ce fait vous êtes mis en demeure de démarrer les travaux dans les 24 Heures faute de quoi cet ODS sera annulé et le contrat vous liant avec Algérie Télécom sera résilié à tort exclusif de votre part.

LE DIRECTEUR



ALGERIE TELECOM - SPA
Bibliothèque Opérationnelle des
Télécommunications
Signé: Mr. B. ZAID
- 1 -