

Réf: AT/DO24/ SDT/DRA/CRU/146/2024

Guelma le 03/10/2024

MONSIEUR DOT GUELMA  
A  
ETP Sebti Zine Eddine  
Local N°01 Boutheldja centre  
-el teref-

**Objet:** Mise en Demeure -02-

En raison de votre non-respect de l'appel à reprendre les travaux sur le projet

N° ODS	Date ODS	N°BC	Description	Date de commande
73	07/04/2024	2400123	Travaux câble FO 54 Cooperatives Msan/54CN24 Guelma CMP Guelma1	26/03/2024

Nous vous invitons à reprendre immédiatement les travaux et à lever les réserves concernant la plantation des poteaux en bois, conformément aux dispositions contractuelles, et à respecter vos engagements envers la Société Algérie Télécom.

Le Directeur Opérationnel  
De Guelma



الديكتور التقني للإتصالات قبالسة  
اتصالات الجزائر