



ALGÉRIE TÉLÉCOMS EPE/SPA au capital de 115 000 000 000 DA

Siege: Rn N°5–Cinq Maisons–Mohammadia Alger

Direction Opérationnelle des Télécommunications de Bouira

Sous-direction Technique Opérationnelle.

Département Réseaux d'Accès.

Réf: AT/DOT/SDTO/DRA/ 022 /2025

Bouira le :

A.

Mr le Gérant de l'entreprise

EGTPH BELAIDI HYDRAULIQUE

Objet : 3 eme Mise en demeure

- Vu le Contrat à commande référencié : N°11/2024 du 29/05/2024 conclu avec votre entreprise,
- Vu la Notification du Contrat à commande en date du 29/05/2024,
- Vu le Bon de Commande des Travaux N° 297/2024 du 04/09/2024, pour la réalisation du projet **Travaux de canalisation téléphonique Village Nessis + Said Abid Haut Lot N°01 Bouira,**
- Vu l'Ordre de Service N° 260/2024 du 24/09/2024,
- Vu le rapport du DCMP relatif a l'anomalie constatée sur le chantier le: 09/01/2025 ,
- **ABANDON DE CHANTIER**

Je vous mets en demeure de reprendre les travaux des la reception de la présente.

Faute de quoi, je me verrai dans l'obligation de prendre des mesures reglementaires conformément aux clauses du contrat.

Le Directeur Opérationnel des Télécommunications

إتصالات الجزائر
المدير العنصر للاتصالات البويرة
إمضاء: كمال سيدي