



D.O.T- MOSTAGANEM -
SOUS DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES
Réf : DOT/SDT/DRA/17/2025

Mostaganem, Le 09/04/2025.

**LA DIRECTRICE D'ALGERIE TELECOM DE
MOSTAGANEM**

A

Monsieur Le Gérant de l'Entreprise HADDED ZAKARIA
03 Route Vicinal local N°01 Hai Emir AEK_ORAN

Objet: 3^{ème} Mise en demeure .

Projet: Travaux de modernisation des clients cuivre en FTTH Réseau ODN cité Zeghloul
MSAN ZA1N27-REPO partie A.

ODS : N°37 Du 12/02/2025.

J'ai le regret de vous informer que malgré les deux mises en demeure et le délai de réalisation des travaux a été épuisé, le chantier demeure au ralenti et les travaux ne sont pas encore achevés à ce jour.

Par ailleurs, je vous informe que votre équipe était absente depuis une semaine.

A cet effet, je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour reprendre les travaux avec un chantier renforcé en moyens humains et matériels dans un délai de 48 heures à partir de la date de la première parution de la présente sur le site Web d'Algérie Télécom.

A défaut, des mesures coercitives seront appliquées à l'encontre de votre entreprise conformément aux clauses du contrat.



**DIRECTRICE OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS
DE MOSTAGANEM
SIGNEE : GOUAL YASMINA**