



EPE / SPA au capital social de 61 275 180 000 de DA R.C. 02 B 18083  
DIRECTION OPERATIONNELLE ALGER EST  
SOUS DIRECTION TECHNIQUE  
DEPARTEMENT réseaux d'accès  
SERVICE MAINTENANCE CABLE URBAIN

Réf: DO /ALG.EST/ 133 /2024

Alger le,

20 AOUT 2024

A

## L'entreprise LAMANI KHALIFA

Mail entreprise : SAMIBENNA135@GMAIL.COM

Adresse entreprise : CITE 20 aout N°847/17 BOUSSADA MSILA

Contacte entreprise : 0770.67.40.88 / 0671.61.80.07

Objet : A/S Mise En demeure 3ème Avis

Monsieur,

Par contrat à commande N° 41/2021 signé le 31/05/2021 ou on vous où on vous a attribué l'exécution des travaux de **DEPLOIEMENT RESEAU FTTH MODERNISATION MSAN CMON FDT 1+2** trait à l'ODS N° 1181/2023 du 24/09/2023 relevant du **CMP BEK1**.

Par la présente, nous souhaitons vous informer de notre préoccupation concernant le non-respect des délais de réalisation et les absences répétées de vos employés sur le chantier **DEPLOIEMENT RESEAU FTTH MODERNISATION MSAN CMON FDT 1+2** qui a débuté 28/02/2024. Nous avons constaté que votre entreprise n'a pas respecté les termes et conditions du l'ODS que nous avons signé, ce qui a entraîné un retard significatif dans l'avancement du projet.

L'ODS spécifie clairement les délais de réalisation convenus, à savoir 42 jours calendaire. Cependant, malgré ces engagements, nous avons observé un retard de 128 jours. De plus, nous avons constaté que vos employés ont été absents du chantier à plusieurs reprises, ce qui a également contribué au retard.

Nous vous rappelons que le non-respect des délais de réalisation a des conséquences financières pour notre entreprise, notamment en termes de coûts supplémentaires et de perturbations du planning. Par conséquent, nous vous demandons instamment de prendre des mesures immédiates pour rectifier la situation.

En l'absence de réponse de votre part dans les huit jours de la date de réception du présent, je me verrai contraint de faire constater par huissier justice le non-respect du marché et l'abandon du chantier définitif et entamer les procédures réglementaires.



Directeur Opérationnel  
Télécommunications d'Alger Est

Signé: NOUARI Hamid