

**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Nâama**  
**Sous-Direction Fonctions Support**  
**Département Achat et Logistique**

Naâma le : 16/03/2023

Réf: AT/DOT45/SDFS/DAL/103/2023

**A**

**Monsieur le Gérant de L'entreprise**  
**BELHADJ ABDELHAMID**  
**Makam chahid 119 villa lot N°08**  
**SIDI BELLABES**

**Objet : 2<sup>eme</sup> Mise en demeure**

Dans le cadre d'exécution du contrat N°31/2021 du 12/07/2021 ayant pour l'objet la réalisation du projet « Dépose de poteaux CMP Ain Sefra », et suite l'ordre de démarrage des travaux N°12/2023 du 05/03/2023, relatif aux travaux Dépose de poteaux CMP Ain Sefra, il a été constaté :

Vous n'avez pas présenter afin de démarrer les travaux qui vous a été attribuées.

Pour, cela votre entreprise est mis en demeure pour la deuxième afin de prendre toutes les dispositions de remplir les engagements contractuels dans un délai de huit (08) jours.

**Le Directeur**

