

# MISE EN DEMEURE N°02

**-dernière mise en demeure avant résiliation-**

**A**

**L'encontre de l'entreprise  
KHALDI ALAA DINE.**

- Vu le Contrat n° 61/2022 et BC : 220141 Du 29/12/2022, relatif à la réalisation du projet d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles à fibre optiques, LOT N°07.

(Relais ATM Timendert - Site AT Sidi Ameur sur une distance de 3.2 Km).

- Vu que la mise en demeure N01 référencée Réf : AT/DOT32/SDT/DRT/ 19 /2023. n'a pas été suivie d'effet et à travers laquelle nous vous avons précisé que cette situation de blocage évoquée par vos soins est une conséquence directe de la défaillance flagrante de votre entreprise à vos obligations vis-à-vis Algérie télécom et votre responsabilité ne peut être occultée .
- Vu le préjudice causé à Algérie Telecom.

L'Entreprise KHALDI ALAA DINE, titulaire du contrat sus -cité, est mise en demeure de notifier l'ODS et démarrer les travaux dans un délai n'excédant pas les huit (08) jours à compter de la date de cette mise en demeure.

Faute de quoi, et passé ce délai, le contrat susvisé sera résilié aux torts exclusifs de l'entreprise, conformément à la réglementation et vous en assumerez les conséquences.

**Le Directeur**



  
RR 002 492 121 32

|             |                 |                              |
|-------------|-----------------|------------------------------|
| رقم 517 - ن | إمضاء العون     | الصلوقة رقم                  |
| مؤمن عليه   | محول عليه بقيمة | 510 أو 510 مكرر              |
| وزن         | نوع المادة      | تملا من طرف المرسل           |
|             |                 | بالخير وبدون تثقيب ولا زيادة |

تاريخ الحالة ...