

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département réseau d'accès

Réf : AT/DO-43/SDTO/DRA 29/2023

A Monsieur

CHIBANI FATIMA ZOHRA

Adresse : LOT GUIMOUZ N° 38 LOCAL N° 02 AIN SMARA - W- Constantine

**Objet** : Mise en Demeure N° 02

**Projet** : Travaux de Création nouveau réseau ODN cité 48 LOGTS HMIDA TAHAR- GRAREM

**ODS** : N° : 38/SA/DAL/SDFS/2023

Malgré les multiples appels de nos structures , votre entreprise est en situation d'absence depuis plusieurs jours sans aucune raison valable , ce qui constitue un non- respect de vos engagements envers le contactant.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour reprendre les travaux et renforcer le chantier en moyens humains et matériels dans un délais de Huit (08) jours

En cas de non prise en charge dans les 08 jours , Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet .



A Mila le : 29 ماي 2023

ميلة في :  
الاتصالات

Cherif KIMOUNI