

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/214 /2023

MASCARA le : 21.05.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Monsieur MAKHLOUFI AHMED -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à AIN BAIDA SUD 261 Lots Local N°02 –MASCARA.

Objet : Mise en demeure n° 01

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Lieu des travaux : Cite des ensiengants + 40 logts Zahana.

Contrat D'ADHESION : N°13/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 115/23 du 08/05/2023.(partie distribution)

Votre entreprise est absente sur le chantier travaux de pose réseau ODN en distribution à la cité des ensiengants + 40 logts Zahana à Sig depuis le 18.05.2023 , votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas en cour commencé les travaux dans le délai notifier sur l'ODS à ce jour malgré mes rappels par mes services de la DOT ainsi du centre CMP de SIG .

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé au commencement des travaux dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .

Important et particulièrement signalé .



Signé le DOT de Mascara.

BENYOMMA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara

ALGERIE TELECOM
Siège Social : Route Nationale n) 5.Cinq Maisons. Mohammadia. 16200- ALGER
NIF : 000 216 001 808 337
NIS : 000 2016 290 656 936

www.algeriatelecom.dz
Email : Contact@algeriatelecom.dz
Tél : +213 (021) 82 38 38
Fax : +213 (021) 82 38 39