

MISE EN DEMEURE

Réf : AT/DO29/SDT/DRA/21(/2023

MASCARA le : 22.05.2023

ALGERIE TELECOM – SPA
Direction Opérationnelle des Telecommunications de Mascara

Sous-Direction Technique
Département réseaux d'accès

Le Directeur Opérationnel de Mascara
A
Monsieur SEDDIKI MOHAMED -
Entreprise des Installations téléphoniques
Sise à N° 62 sect 68 lots Amairia Tighennif – Mascara.

Objet : Mise en demeure n° 01

PROJET : Travaux de remplacement, réparation et développement du réseau de distribution ODN.

Contrat D'ADHESION : N°33/2021 du 14.04.2021.

ODS N° : 122/23 du 15/05/2023.

Votre entreprise est absente sur le chantier de distribution du réseau ODN à la cité 80 logts BELAHA HADJ à BOUHENNI, votre entreprise et mise en demeure de n'avoir pas procéder à l'ouverture de chantier à la cité 80 logts BELAHA HADJ à BOUHENNI malgré que vous été invité pour faire l'ouverture de chantier en date 21.05.2023.

Votre absence, nous incombe un retard considérable, et influe sur nos engagements envers la hiérarchie afin d'achever le projet dans les délais souhaités.

Dans le cas où vous n'auriez pas procédé à l'ouverture de chantier dans les (48) quarante huit heures à compter de la réception du présent avis , Algérie Télécom est contrainte d'appliquer les clauses du cantrat .

Important et particulièrement signalé .

Signé le DOT de Mascara.



BENYOUNA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara