



Algérie Télécom

Direction Opérationnelle de Boumerdes

Sous-Direction technique

Boumerdes le 20/10/2021

Mise en Demeure N°36/2021

CONTRAT N° :57/2021 DU : 28/07/2021

ODS N° : 133/2021

Code Projet : Travaux Canalisation Urbaine Transport et Distribution Cité 448 Logts Hammadi

Adresse de projet : Hammadi

Chargé de suivi : M. Mechden Youcef

Surveillant : Mr. Hamdoun Lyes

AU Gérant de l'entreprise ETB TCE AIT MEZIANI sise à Cité 166 logts, lot N 125 Bouira
Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard Considérable Pour la reprise des travaux de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 57/2021, malgré les Email Transmis par le Département Réseau Accès afin de vous présenter à la direction Opérationnelle de Boumerdes.
A cet effet nous vous accordons un délai de **01 jour** à partir du 20/10/2021.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 Sous Directeur Technique PH
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel	20 OCT. 2021	 Directeur Opérationnel de Boumerdes Signé: A OUDIA Nabil



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 20/10/2021

Mise en Demeure N°34 /2021

CONTRAT N° :26/2021 DU : 07/02/2021

ODS N° : 159/2021

Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité Benyamina Boudouaou

Adresse de projet : Boudouaou.

Chargé de suivi : Mr. Siari Farheddine

Surveillant : Mr. Ouared Omar

AU Gérant de l'entreprise ETP LEKHALI SALAH EDDINE sise à Coop El Bachir El Ibrahimy N 02 Local 06 M'sila

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans l'ouverture de projet et l'entame des travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 26/2021, dans le but de respecté l'engagement et Livrer le projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité Benyamina Boudouaou dans les délais.

A Cet effet nous vous Accordons un délai D'un (01) jour à partir du 20/10/2021 afin De Procéder à l'ouverture et l'entame des travaux le même jour.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

Annotation		Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		<u>Sous Directeur Technique P/I</u>  ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		<u>Chef de Service des Affaires Juridique</u> A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel		 <u>Directeur Opérationnel</u>  MOUDIA Nabil 20 OCT. 2021



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 20/10/2021

Mise en Demeure N°35/2021

CONTRAT N° :17/2021 DU : 04/02/2021
ODS N° : 158/2021
Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution AADL Figuier
Travaux Câble FO ODN Transport AADL Figuier

Adresse de projet : Boumerdes.
Chargé de suivi : Mr. Abidri Hamou
Surveillant : Mr. Idir Hakim

AU Gérant de l'entreprise ETP EIRCET MOHAMDI Abdelouahab sise à Cité mohamed chaabani 749/26 Boussaada

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans la notification ODS Et l'ouverture de projet et l'entame des travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 17/2021, dans le but de respecté l'engagement et Livrer le projet : **Travaux Câble FO ODN Distribution et Transport AADL Figuier Boumerdes** dans les délais.

A Cet effet nous vous Accordons un délai **D'un (01) jour** à partir du 20/10/2021 afin De Procéder à la notification ODS Et l'ouverture de projet et l'entame des travaux le même jour.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de La réglementation.

Annotation		Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 Sous-Directeur Technique P/I ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSELEM
Signature du Directeur opérationnel	20 OCT. 2021	 AOU DIA Nabil