

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DEP/CP/111 /2022

MASCARA le 11 DEC 2022

MISE EN DEMEURE

ETP ZAGHADI KADA
Sise à N°45 Rue de Selatna – Mascara

Contrat N° : 14/2022

PROJET : Réalisation des travaux de maintenane et de développement de la canalisation FTTX

ODS N° : 68/2022 du 27/07/2022

Lieu des travaux : Cité 200 logements Salem - Tighennif

Objet : Mise en demeure

-Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves constatées le 10/10/2022.

-Vu le non-respect des clauses contractuels à savoir :

1-Manque la remise à l'état initial du site conformément aux CPT du contrat et aux exigences de la permission de voirie délivrée par les autorités locales.

2-Manque le levé des réserves qui vous a été signalé par nos services lors du suivi quotidien.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre de constituer les dossiers de paiement dans les meilleurs délais.

Néanmoins que votre entreprise est en abandon du chantier sans motif valable.

Votre absence nous incombe un retard considérable et influe sur notre engagement envers la hiérarchie en matière d'achèvement les projets dans les délais souhaités.



BEAYANA Abdelkrim
Directeur Operationnel des
Télécommunications de Mascara (1)

www.algeriatelecom.dz

Email : contact@at.dz

Tél : +213 (045) 72 44 02