



DIRECTION OPERATIONNELLE MASCARA
SOUS DIRECTION FONCTION SUPPORT
DEPARTEMENT PATRIMOINE ET MOYENS
SERVICE MOYENS GENERAUX
REF :AT/DO29/SDFS/DPM/SMG/ 141 /2022

Date : 20/11/2022

Monsieur le Directeur Opérationnel de Mascara

A

Entreprise KELBOUZA Fayçal - Mascara

Objet : Mise en demeure

Contrat n°03/2022 relatif aux travaux de réalisation des clôtures pour sécurisation des sites (SU) de la DO de Mascara.

Lot n°03: Site Douar Ouled Chenouf commune de Hachem.

Malgré la notification du contrat n°03/2022 et de l'ODS n° 20/2022 du 24/10/2022, relatifs aux travaux de réalisation des clôtures pour la sécurisation des sites (SU) de la DO de Mascara, lancé suite à un avis de consultation n° 03/2022, et malgré l'ouverture de chantier le 15/11/2022 à Ouled Chenouf, vous n'avez même pas commencé les travaux indiqués ci- dessus.

A cet effet, je vous mis en demeure et je vous demande de terminer les travaux suscités dans les délais contractuels, faute de quoi, nous prendrons à votre encontre les mesures nécessaires.



BENYAMINA Abdelkryn
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara (1)