

ALGERIE TELECOMS SPA

DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES DE BOUIRA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU TRANSPORT

Réf: AT/DO/SDTO/DRT/043/2021.

Bouira, le : 31/03/2020.

A

Monsieur le Gérant de l'entreprise

ETP FAR ABDELMALEK.

Objet : *Première Mise en demeure* (Marche 01/2021 _ Lot N°2)

-Vu le Marche de Réalisation N°01/2020 du 04/03/2021 conclu avec l'entreprise **ETP FAR ABDELMALEK** relative au Lot N°2 intitulé **Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement des câbles à fibres optiques Intersection village Ouled Kara – village Taracht – Intersection Guerrouma.**

-Vu le Bon de Commande des Travaux N°16/2021 du 21/03/2021.

-Vu l'Ordre de Service N°15/DO/2021 du 21/03/2021.

-Vu la notification du marche en date du 25/03/2021.

- Conformément à l'article 08 du CCAG de la marche relative au Délai d'Exécution qui commencera à courir 24 heures après notification du marche.

A ce jour le 31/03/2021 le gérant de l'entreprise ne c'est pas présenté pour le démarrer le chantier.

- *En conséquence;*

- l'entreprise **ETP FAR ABDELMALEK** Représenté par M. FAR ABDELMALEK est mise en demeure pour ce présente pour entamer les travaux, faut de quoi il sera applique les clauses contractuelles.



Le Directeur Opérationnel

Directeur Opérationnel de Bouira P/i

Signé : M. Toufik ZAHAR