

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA /110/2022

A Monsieur

KHARBACHE LAKHDAR

Adresse : CITE 750 Logts, BT B22, N°305, W.SETIF

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux de développement réseau ODN cité KIKBA – Commune de CHIGARA.

ODS : N° : 104/SA/DAL/SDFS/2021.

Malgré l'ODS de reprise des travaux du 30 MARS 2022 après dotation en câble FO, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour entamer les travaux dans un délai de huit jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 2022 مای 15



Directeur Opérationnel Des Télécoms
de la Wilaya de Mila
ADEL NACHID