

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA / 125 /2022

**A Monsieur
ZERIZER ABDELALI
Adresse : N° 85 CITE TYAYBA-MILA**

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux de Remplacement réseau ODN cité 105 Logts – Commune de FERDJIOUA.

ODS : N° : 152/SA/DAL/SDFS/2021.

Malgré l'ODS de reprise des travaux du **23 MAI 2022** après dotation en câble FO, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour entamer les travaux dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

09 جوان 2022

A Mila le :



Directeur Opérationnel des Telecoms
de la Wilaya de Mila
ADEL RACHID