

ALGERIE TELECOM SPA

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Mila

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA / 16/2022

A Monsieur

BENALILECHE AMIR

Adresse : CITE FAZA EL KENNAR NEUCHFI -W-JIJEL

Objet : Mise en Demeure N° 01.

Projet : Travaux de Pose canalisation urbaine pour nouveau réseau FTTH cités BOUKARANA, CH-Laid

ODS : N° : 21/SA/DAL/SDFS/2022.

Malgré l'ODS de reprise des travaux du 27 juin 2022, il nous a été signalé que votre entreprise n'a pas entamé les travaux jusqu'à ce jour ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet et à compter de la date de la réception de la présente, nous avons le regret de mettre votre entreprise en demeure pour entamer les travaux dans un délai de huit jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 2022-06-25



Directeur Opérationnel des Télécoms
de la Wilaya de Mila
ADEL RACHID