

Tipaza, le 17/09/2020

REF: AT/DO- TIP/SD-TECH / 474/2020

A

Monsieur HADJ LAZIB ABDELKARIM

Le Responsable de l'Entreprise

ETB-TCE HADJ LAZIB

OBJET: Mise en demeure N°01.

Entreprise : ETB-TCE HADJ LAZIB.

Adresse : Rue LOHI BOUSAAD HADJOUT.

Contrat : N°50/2019 du 02/09/2019.

Suite à votre absence injustifiée pour la reprise des travaux d'installation Raccordement et mise en service Réseau FTTH partie ODN Lots 01 : Cité 820 logts HADJOUT sous ODS N°153 du 15/09/2019 à HADJOUT. CMP de HADJOUT, parce que chaque jour de retard supplémentaire a causé un préjudice considérable à notre société, je vous informe que vous êtes mis en demeure.

A cet effet, je vous invite à vous présenter au siège de la DO TIPAZA dans un délai n'excédant pas huit (08) jours à partir de la réception de présente mise en demeure pour régularisation de votre situation .

Meilleures Salutations



Algérie Télécom SPA
Le Directeur Opérationnel
Signé: GHERBI Diab Amine

17 SEP. 2020