

الشلف في: 17 ماي 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ. شلف / م.ف.ت.د.ش.ن / 418 / 2023/

إلى السيد
عبد العالي الحاج (TELEDOM)

حي الإخوة عباد رقم 118
ولاية الشلف

الموضوع : إقرار أول

عقد رقم 14 / بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 184 / 2022

يؤسفني أن يتم إخطاري من طرف مصالحني عن غياب مؤسستكم من إنطلاق الأشغال لإنجاز شبكة توزيع كوابل الألياف البصرية بشلف مركز الخاص بالجزء الأول للمرحلة الثانية إلى يومنا هذا بدون إشعار من طرفكم، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 03 / 05 / 2023.
وعليه في حالة عدم مثولكم لهذا الإقرار بإنطلاق الأشغال في أقرب الأجل، سأأخذ في حق مقاولتكم كل الإجراءات القانونية الصارمة المعمول بها بما فيها فسخ العقد.

المدير:
Directeur Régional
des Télécommunications
DGT CHLEF
Signé: Kamel Noureddine SLIMANI

