

الشلف في: 24 ماي 2023

المرجع: إ.ج.م.ع.إ. شلف / م.ف.ت.د.ش.ن / 436 / 2023

إلى السيد :

نواب ميسوم مسير شركة

FREE SPACE OPTICAL SOLUTION

دوار النديم تسيغاوت حي المصالحة

— ولاية الشلف

الموضوع : إعدار

عقد رقم 22 / بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 30 / 2023

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي 40+60 مسكن OPGI+24 مسكن إجتماعي بنايرية، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 10/54/2023 لمدة إنجاز ب 07 أيام، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 07 أيام.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية وأربعون (48) ساعة لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

Directeur Opérationnel
des Télécommunications
DOT CHIEF
Signé: Kamel Noureddine SLIMANI

