

الشلف في: 21 نوفمبر 2022

المرجع: إ.ج.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 602 / 2022

إلى السيد :

فؤاد العربي  
أولاد بوضياف  
ولاية تيسمسيلت

الموضوع : إعدار

عقد رقم 72 / بتاريخ 2022/09/01

- أمر بالخدمة رقم 2022/155

بالنظر إلى البطء الملحوظ في تقدم إنجاز أعمال تصليح شبكة القنوات الهاتفية على مستوى حي مغراوي الشلف ، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 06 /11/ 2022 لمدة إنجاز 06 أيام ، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير 15 يوما.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية لاتتجاوز ثمانية و أربعون (48) ساعة لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

المدير العملياتي لإتصالات الجزائر  
بالشلف  
امضاء سيدي كمال نور الدين

