

الشلف في: 01 أوت 2023

المرجع: إ.ع.م.ع.إ شلف/م ف ت/د ش ن / 599 / 2023

إلى السيد :

إسماعيل بخدومة شفيق
حي الشرفة رقم 141
- ولاية الشلف

الموضوع: إعدار ثاني

عقد رقم 03 / 2021 بتاريخ 2021/02/04

أمر بالخدمة رقم 185 / 2022

بالنظر إلى التأخر الكبير من طرف مؤسستكم في إنجاز أشغال شبكة كوابل الألياف البصرية على مستوى حي شريف قدير للمرحلة الأولى الشلف، حيث أن إفتتاح المشروع تم في 2023/03/08 لمدة إنجاز ب 109 أيام ، للأسف لم يكتمل المشروع حتى الآن مع تأخير ب 37 يوما.

لذا يتم منح مؤسستكم مدة زمنية أخيرة لا تتجاوز ثمانية (08) أيام لإنهاء الأشغال عند إستلام هذا الإعدار، بخلاف ذلك سنكون ملزمين في فسخ القد المبرم بيننا.

المدير:

المدير الفرعي التقني
إمضاء: بوزيان محمد

