

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
Réf : AT/DO/SDT/ 034 /2021

1^{er} AVIS DE MISE EN DEMEURE

1) IDENTIFICATION DES PARTIES

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représentée par Mme **ARIBI FOUZIA** sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia
Partenaire cocontractant Entreprise : **ETBPH BOUHAMMA DJAMEL EDDINE** représentée par son gérant Mr **BOUHAMMA DJAMEL EDDINE**, sis à : LOTISSEMENT THALDJANE SALAH N°29 EL MECHROUHA W. SOUK AHRAS

2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION

- Marché N° 02/2020 portant : Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement de câble à fibres optiques
LOT N°01: Tronçon BOUKHLIFA – TIZI N'BERBER
LOT N°02: Tronçon AIT SIDI ALI BOUKHLIFA.
- ODS de démarrage des travaux : LOT N° 01 : n° 177/20 du 31/08/2020, Délai : 89 jours
- ODS de démarrage des travaux : LOT N° 02 : n° 178/20 du 31/08/2020, Délai : 89 jours

3) 1^{ere} mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure** : suite à la visite du chantier effectuée par nos équipes techniques le 17/03/2021, un constat de non respect des normes des prescriptions techniques du cahier des charges a savoir la remise en état des lieux suite a la dégradation de la trachée laissée ouverte depuis le début des travaux de ce projet, de ce fait ; vous ete tenus de réparer les males façons cités ci-dessus a fin d'éviter tout imprévus vis-à-vis des usagers en respectant votre engagements vis-à-vis d'Algerie Telecom, conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du contrat en vigueur.
- **Délai d'exécution de la mise en demeure** : 08 jours après la parution de cet avis de mise en demeure dans le site WEB d'ALGERIE TELECOM.
- **Sanction prévus en cas de refus d'exécution** :
En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, une deuxième mise en demeure est synonyme d'une résiliation aux torts exclusifs du partenaire cocontractant conformément a l'article 38 du cahier des charges en vigueur.

Accusé de réception

Date: 24.03.2021

Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)

مؤسسة التشغيل المعلوماتية والكبرى والري
بمؤسسة جيلو
تجزئة تلسيجان صاج رقم 29 المشروحة
ت: 41/00 - 2522410106



La Directrice

Bejaia le 21/03/2021

**Directrice Opérationnelle
de Bejaia**

Signé: **A. ARIBI**