

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف وم / م ش ق / 2020/
بومرداس في 2021/05/10

اعذار رقم 13 / 2021

العقد رقم: 2020/01
تاريخ العقد: 2020/02/05
موضوع العقد: اشغال تجهيز وتركيب الاعمدة مع كامل الملحقات بما فيها اشغال الهندسة المدنية
الامر ببداية الاشغال رقم: 2020/13 ليوم 2020/02/06
رقم 2020/14 ليوم 2020/02/06
موقع الاشغال: صحاروة , عزوزة , اولاد سعيد , اولاد بوحدان , ونوغة , لاقيطون , عين الحمرا , بوصبع , اولاد سمير , حوش بن والي , عبد الويرث

الى مسير المقاول: ذات المسؤولية المحدودة لاشغال الحفر والشبكات حياة كوم المتواجد مقرها
بالمنطقة الصناعية الدار البيضاء رقم 148 الجزائر



سيدي يوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسستكم في إطار العقد رقم 2020/01 الممضى بتاريخ 2020/02/05 والمتعلق بأشغال انجاز اعمد لحمل تجهيزات هاتفية بكل لواحقها قد عرف تاخر في رفع التوصيات المقدمة خلال جلسة العمل المنعقدة يوم 2021/03/29 اين التزمتم كتابيا من اجل انطلاق اشغال وفق رزنامة :
الحصة رقم 02
-موقع عبد الويرث
- موقع عين الحمرا
- موقع حوش بن والي

الانطلاق يكون بتاريخ 2021/04/25 حسب الالتزام الكتابي المقدم من قبل مؤسستكم

تجدد الإشارة الى ان هاته الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضرارا جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

وعليه فإننا نعذرکم بموجب هاته المراسلة للمرة الاخيرة ونمنحكم مدة 08 ايام من اجل الانطلاق في اشغال الحصة رقم 02

بيدا احتسابها من تاريخ استلامكم للإعذار او الاعلان في البوابة الرقمية كما نذكركم انه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبرين على تطبيق مضمون المادة 32 من العقد الحامل للمرجع 2020/01 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في اداء التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولتكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات الجزائر