

**ALGERIE TELECOM SPA**

**Direction Opérationnelle des Télécommunications de Mila**

Sous-Direction Technique

Département Réseau d'Accès

Réf : AT/DO MILA/SDTO/DRA / 91 /2022

A Monsieur

**LOUAHEM TAREK**

**Gérant EURL TELEGIFT TECHNOLOGIE**

**Adresse : LOTISSEMENT N° 04 –LOT N°104- RAMDANE DJAMEL -W-SKIKDA**

**Objet : Mise en Demeure N° 02.**

**Projet : Développement réseau ODN Cité ancien WLL OULED SMAIL -TELEGHMA.**

**ODS : N° : 79/SA/DAL/SDFS/2021.**

Il nous a été signalé l'absence répétitive de votre entreprise du chantier et le non-respect des normes techniques de réalisation, ce qui constitue un non-respect de vos engagements contractuels.

A cet effet, nous avons le regret de vous mettre en demeure pour la deuxième et la dernière fois pour reprendre les travaux et renforcer le chantier par les moyens humains et matériel afin de rattraper le retard et de lever toutes les réserves et respecter les normes techniques de réalisation et ce dans un délai de 08 jours.

En cas de non prise en charge, Algérie télécom se réserve tous les droits de prendre les dispositions contractuelles adéquates à ce sujet.

A Mila le : 25 افريل 2022 .....



Directeur Opérationnel des Télécoms  
de la Wilaya de Mila  
**ADEL RACHID**