

م ع- اتصالات الجزائر- ش ذ أ

المديرية العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

الكائن مقرها ببريد شيخ أعمار

الممثلة من طرف مديرها

المديرية الفرعية لوظائف الدعم

المرجع : إ/م ع ا ت م ف و د / م ق / 44 / 2023 .

إلى مؤسسة « ETB GTPH TCE » AMROUN

الممثلة من طرف مسيرها السيد عمرون يحي

الكائن مقرها بقرية أقاوج, بلدية أيت عيسى ميمون

تيزي وزو

الموضوع : إعدار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.
- اعتمادا على عقد الانخراط رقم (2022/110) المبرم بين مؤسستنا "اتصالات الجزائر" ومؤسستكم وقصد إنجاز أشغال صيانة وتطوير قنوات لشبكة «FTTX» والمؤرخ بتاريخ 2022/08/24
- و بناء على أمر الخدمة الحامل لرقم 2022/EPRA/155 المؤرخ بتاريخ 2022/09/21 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه بلعزيب أوحدا, تيقوبعين, و يتم إنجازها خلال أجل 18 يوم.
- حيث أن تلك الأشغال بدأت بتاريخ 2022/10/31.
- وبناء على المعاينة الميدانية للفرقة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة بمؤسستنا لوحظوا ما يلي:
- 1. تأخر في المشروع.
- 2. عدم توفير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز المشروع.
- 3. غياب وإهمال تام للأشغال.
- وبناءا للاتصالات العديد واللقاءات من أجل استمرار الأشغال وانتهاء المشروع في الأجل القانونية إلا أنكم لم تحترموا تعهداتكم في هذا الشأن.
- حيث أن مؤسستنا بتاريخ 2022/11/27 و 2022/12/12 وجهت إليكم اعدارين من أجل تدارك تلك الخروقات والتحفظات المسجلة في إنجاز المشروع إلا أنكم لم تستجيبوا.
- حيث أن تلك الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.
- لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعدار لتدارك الخلل المسجل في إنجاز المشروع ورفع جميع التحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لمؤسستنا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ استلامكم هذا الإعدار، وإلا نكون مجبرين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ عقد الانخراط واللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.
- تقبلوا سيدي فائق الاحترام والتقدير.

بتيزي وزو في: 2023/01/25

المدير العملياتية للاتصالات

لولاية تيزي وزو

إمضاء أعمار عدا

