

Tipaza le 27 /07/ 2020

Direction Opérationnelle de Tipaza

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

REF: AT/ SD-TEC/DO-42/N°151 /2020

A

MONSIEUR

Le Responsable de l'Entreprise

ETB-TCE ETTOUAHRIA FAYCAL

O B J E T : MISE EN DEMEURE N°01 .

Projet : Travaux de canalisation urbaine cite 200 logts khemisti

Entreprise : ETB-TCE ETTOUAHRIA FAYCAL

Adresse : CITE CAVE COOPERATIVE NADOR TIPAZA

ODS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX N° 20 /2020 du 08/03/2020.

BC N°200073 DU 04/03/2020.

Suite a la sortie effectuee par l'équipe technique de la DO/département planification et suivi sur votre chantier cité en objet en date du 27/07/2020, ils ont constaté les anomalies suivants :

- *Le non respect aux normes de la remise en état des lieux.*
- *Absence totale de l'entreprise sur le chantier (moyenne humains et matériels).*
- *Manque le bitume en plus la réfection du pavé.*

A cet effet, je vous mets en demeure afin de justifier votre absence et reprendre les travaux tout en respectant les closes de cahier des charge .

Faute de quoi, je serais dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur

28 JUIL 2020



Algérie Telecom SPA
Le Directeur Opérationnel
de TIPAZA
Signé: GHERBI Diab Amine