



Algérie Télécom

Direction Opérationnelle Des Télécommunications de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 20/11/2022/81

Mise en Demeure N°100


Entreprise : EURL KGTEL

Au Gérant de l'entreprise : EURL KGTEL : siège : Lotissement BAHA 2 R 11 Lido-Mohammadia-Alger.

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente **mise en demeure**, que vous avez enregistré un retard considérable non justifier dans la réalisation du projet Travaux Génie Civil Et Pose Câble FO TAOURGUA-AFIR qui vous a été confié dans le cadre de contrat 14/2022.

A cet effet nous vous accordons un délai de **08 jours** à partir du 20/11/2022 pour livrer le projet.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier	R.A.S	Redouane MAHLOU Sous Directeur Technique DOT BOUMERDES
Signature du responsable de la cellule juridique	R.A.S	Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel des Télécommunications		HOCINE ABDELLI Directeur Opérationnel des Télécommunications