

م ع-اتصالات الجزائر- ش ذ أ

بتيري وزو في: 2021/01/26

المديريّة العمليّة بتيري وزو
الكائن مقرها ببريد شيخ عمر
الممثلة من طرف مديرها

المرجع: إج / م ع ت / م ق / 44 / 2021

إلى مؤسسة أورل أبيار على قرّوب
الممثلة من طرف مسيرها السيد شيهاني محمد جمال
الكائن مقرها بحي الرمال، الوادي

الموضوع : اعتذار.

- بمقتضى قانون إجراءات منح الصفقات لمؤسسة اتصالات الجزائر.

- اعتماداً على الاتفاقية رقم (19/2020) المبرمة بيننا وقصد إنجاز بنية تحتية لاستقبال وضع وربط الكوابل الهاتفية من نوع الألياف البصرية بتاريخ 2020/05/28

- وبناءً على أمر الخدمة الحامل لرقم 39/2019 المؤرخ بتاريخ 2020/05/28 المتضمن إنجاز أشغال المذكورة أعلاه لحصة رقم اثنان (02) من تيقوناثين باتجاه G LTE 4G أقوني مزيان، ياكوران و يتم إنجازها خلال أجل 45 يوم.

- بناءً على طلبكم المؤرخ بتاريخ 16/07/2020 المتمثل في استلام الأشغال.

- بناءً على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 23/07/2020.

- بناءً على محضر المعاينة الميدانية للجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا بتاريخ 28/10/2020.

- وبناءً للاتصالات العديدة، الإرساليات و اللقاءات من أجل الحصول لمعاينة الأشغال لاستلامها إلا أنكم لم تمتّنوا وغبتم عن المواعيد و لم تتحترموا تعهّداتكم في هذا الشأن.

- حيث أن لجنة التقنية لمراقبة الأشغال استخلصت في معاينتها الأخيرة بتاريخ 28/10/2020 مايلي:

1 - PEHD موضوع في رصيف الطريق دون حفاظه في مكان آمن و لم يتم إرجاعه إلى مخزن الولاية التابع لشركتنا بتلاعثمان.

2 - غرف خندقية بدون أغطية و لم يتم تنظيفها ما قد يسبب أضراراً للغير (المارة).

3 - أغطية الغرف الخندقية موضوعة على الرصيف و لم يتم وضعها في الغرف الخندقية.

4 - عدم وضع قلائد الترقيم بالإضافة عدم وضع السدادات.

بالإضافة إلى عدم تسليم مخططات الربط، تقارير التجارب و القياسات للألياف البصرية.

- حيث أن تلك المحاضر المذكورة أعلاه تم إرسالها إليكم و أن الأشغال لم تنتهي إلى يومنا هذا.

لهذه الأسباب أوجه إليكم هذا الإعتذار لتدارك الخل المسجل في إنجاز المشروع و رفع جميع تحفظات المسجلة من طرف لجنة التقنية لمراقبة الأشغال التابعة لشركتنا في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام ابتداءً من تاريخ استلامكم هذا الإعتذار، و إلا تكون مجرّبين بتطبيق العقوبات تصل إلى فسخ الصفقة و اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاحقة بمؤسستنا.

تقبلوا سيدي فائق الاحترام و التقدير.

المدير العملي لولاية بتيري وزو
أمضاء: أحمد أمدا