

ALGERIE TELECOM – SPA  
Direction Opérationnelle de Mascara

Sous Direction Technique

Département réseaux d'accès

Réf : AT/DOT29/SDT/DRA/152/2022

Mascara le : 26/04/2022

**Monsieur le Directeur Opérationnel de Mascara**

**A Monsieur SOLTANI HACHEMI -  
Entreprise des Installations téléphoniques  
Sise à 216, Rue Saadi Baghdad - Tighennif**

**Objet : Mise en demeure**

**Contrat à Commande d'Adhésion N° 15 /2020 du 04/05/ 2020 pour une durée d'une année**

**Le Contrat à été Renouvelée en date du 04.05.2021 pour une durée d'une année (2<sup>ème</sup> année)**

**Bon de commande : Maint/09/2021 du 07.10.2021 – B.C Oracle N° 210252 du 08/11/2021**

**ODS N° : 107/2021 du 07/10/2021 – Délai d'exécution = 90 jours.**

**PROJET : Travaux de maintenance et Entretien des réseaux câbles Urbains**

**Lieu des travaux : Zone Cmp Tighennif**

L'ODS de démarrage des travaux N° 107/2021 du 07.10.2021 lié à la maintenance et à l'entretien des réseaux urbain sous Contrat sus cité N°15/2021 à été notifier par vos soins mai n'a pas fait l'objet de commencement des travaux à ce jour. Votre entreprise à été invitée à maintes reprise à entammer les travaux mai sans suite favorable à ce jour.

J'ai le regret de metre en demeure votre entreprise de n'avoir pas exécutés les travaux de la Maintenance et de l'entretien des réseaux câbles urbains dans la Zone CMP TIGHENNIF. Votre entreprise doit se conformé aux dispositions contractuelles, du bon de commande et de l'ODS de démarrage des travaux.

Par conséquent, je vous invite par la présente mise en demeure de prendre vos dispositions d'entammer les travaux demandés sous huitaine (Huit jours), de renforcer l'équipe de votre entreprise pour la réalisation des travaux demandés conformément à l'ODS.

Important et particulièrement signalé .

**Copie pour suite utile :**

Monsieur le chef de cellule CMP TIGHENNIF



Signé le DO de Mascara.

Sous Directeur Technique  
D.O Mascara  
Signé : BENYAKHIA Abdelkrim