



**مؤسسة اتصالات الجزائر- ش ذ أ-**  
**المديرية العملية لولاية بجاية**  
**الكائن مقرها بنهج الحرية بجاية**

المديرية الفرعية التقنية

**اعلان عن إقرار رقم 01**

**1- الأطراف المتعاقدة :**

- المصلحة المتعاقدة: المديرية العملية لمؤسسة اتصالات الجزائر لولاية بجاية، الممثلة من طرف مديرها السيدة عريبي فوزية الكائن مقرها شارع الحرية بجاية.  
- المتعاقدة معها : مؤسسة ETB-TCE ، الممثلة من طرف مسيرها بوفادن سمير ، الكائن مقرها بملبو ولاية بجاية .

**2- تعريف العملية :**

**الحصة 01** إنشاء شبكة LAN لمصالح EPH اقبو

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/186 مؤرخة ب: 2020/09/09 و مبلغ بتاريخ: 2020/09/13 .  
- مدة الإنجاز: 21 يوم  
**الحصة 02** إنشاء شبكة LAN لمصالح EPH اميزور

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/187 مؤرخة ب: 2020/09/09 و مبلغ بتاريخ: 2020/09/13  
- مدة الإنجاز: 21 يوم

**الحصة 03** إنشاء شبكة LAN لمصالح EPH سيدي عيش

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/188 مؤرخة ب: 2020/09/09 و مبلغ بتاريخ: 2020/09/13  
- مدة الإنجاز: 21 يوم

**الحصة 04** إنشاء شبكة LAN لمصالح EPH مستشفى فرونس فانون +EHS تارقة اوزمور+سيدي علي لبحر CTS

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/189 مؤرخة ب: 2020/09/09 و مبلغ بتاريخ: 2020/09/13  
- مدة الإنجاز: 28 يوم

**الحصة 05** إنشاء شبكة LAN لمصالح EPH خليل عمران

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/190 مؤرخة ب: 2020/09/09 و مبلغ بتاريخ: 2020/09/13  
- مدة الإنجاز: 32 يوم

**الحصة 06** LAN إنشاء شبكة LAN لمصالح EPH خراطة + EPH اوقاس+INSFPM اوقاس+INSFPM سيدي والي

أمر بالخدمة لإنطلاق الأشغال للحصة الأولى رقم: 2020/191 مؤرخة ب: 2020/09/09 و مبلغ بتاريخ: 2020/09/13  
- مدة الإنجاز: 28 يوم

- الإعلان عن الإعدار الأول:

- موضوع الإعدار: بعد تفقد مفتش الأشغال للورشة، تم معاينة إهمال الأشغال فيها في الحصص المذكورة أعلاه. وعليه، فأنتم ملزمون بتدعيم و تعزيز الورشة بالوسائل البشرية و المادية، من أجل الإنهاء التام للأشغال في أقرب الآجال الممكنة وفقا للبنود التعاقدية و كذا المعايير التقنية للعقد الحالي.

- مدة تنفيذ الإعدار: ثمانية (08) أيام ابتداء من أول صدور الإعدار في الموقع الالكتروني لمؤسسة اتصالات الجزائر. العقوبات التي سوف تتخذ في حالة رفض التنفيذ:  
في حالة عدم تنفيذ تعهداتكم التعاقدية وعدم احترام واستدراك النقائص الموجهة إليكم خلال الفترة التي منحت لكم في هذا الإعدار فإن مؤسسة اتصالات الجزائر ستضطر إلى فسخ العقد على عاتق المؤسسة المتعاقد معها.

بجاية في :

