

اتصالات الجزائر
المديرية العمليّة يوم داس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف و م ش ق / 2020
بومردادس في 2020/07/08

اعذار رقم 2020/ 007

العقد رقم: 2020/08
تاریخ العقد: 2020/04/19
موضوع العقد: اشغال اعادة بناء الحاطن الخارجي لمركز الصيانة بودواو
الامر بذياية الاشتغال رقم: 57/2020 ليوم 19/04/2020
موقع الاشتغال: مركز الصيانة بودواو

العنوان: رقم 01 مكرر شارع مرزاقي ديب محمد بلوزداد الجزائر
رقم المأمورية: 02
الإسم: إلى مسیر المقاولۃ: مؤسسة ذات الشخص الوحدی و المسؤولیة المحدودة لأشغال الحفر والشبکات البناء

سيدي ييوسفنا اشعاركم بان الاشغال الموكلة لمؤسسةكم في إطار العقد رقم 08/08/2020 الممضى بتاريخ 19/04/2020 والمتعلق باشغال اعادة بناء السور الخارجي لمركز الصيانة بودواو، قد عرف تأخر في و蒂رة الأشغال رغم الاتصالات المتكررة قصد استئناف الاشغال عبر الهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية قد سببت لشركة اتصالات الجزائر الممثلة في المديرية العملية بومرداس اضراراً جد بليغة من جراء تعطل انجاز المشروع.

على إيقافكم بحسب المراقبة ونحوها مدة 08 أيام من أجل استئناف التشغيل بعدها احتسابها من تاريخ
استلامكم للإذار أو الإعلان في بوابة الرقمية كما ذكرتكم أنه في حالة تخلفكم فإننا سنكون مجبين على تطبيق
مضمون المادة 32 من العقد الحامل للمرجع 2020/08 التي تنص على الفسخ على عاتق المقاول المقصر في إداء
التزاماته التعاقدية، مع تسجيل اسم مقاولنكم في القائمة السوداء الخاصة بالمقاولات الممنوعة من التعاقد مع اتصالات
الجزائر

اتصالات الجزائر
المديرية العملية بومرداس
المديرية الفرعية للوظائف المساعدة
مصلحة الشؤون القانونية
المرجع: ا ج ب / م ف و م ش ق / 2020

اعدار رقم 2020/07

الامضاء التاريخ الختم	ملاحظات	الامضاء الهيئة صاحبة المشروع
		<p>ALGERIE TELECOM DU BTP MERS Chef de Département Patrimoine et Moyens S. BOUJINI</p>
امضاء رئيس مصلحة الشؤون القانونية		<p>10 B JUL 2020 Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALEM</p>
امضاء المدير العملي		<p>08 JUL 2020 اتصالات الجزائر المديرية الفرعية للوظائف المساعدة المديرية العامة للاتصالات البازار بومرداس مصلحة الشؤون القانونية</p>