

المدير العملي للاتصالات بالجلفة

إلى

السيد : بلحوت عبد الوهاب مسير مؤسسة تركيب الشبكات و المراكز الهاتفية

العنوان حي 01 نوفمبر 1954 البيرين 17000 الجلفة .

اعـداد 2 قبل الفسخ

- بناءا علي الاتفاقية المبرمة بيننا المتضمنة أشغال تطوير الشبكة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال و أشغال وضع الألياف البصرية الهاتف مع إنشاء القاعدة لوضع وربط الأجهزة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال بعين وسارة , المبرمة بين المديرية العملية بالجلفة ممثلة من طرف السيد صغيري جمال المدير العملي بالجلفة من جهة, بلحوت عبد الوهاب مسير مؤسسة بلحوت عبد الوهاب. الكائن مقرها الاجتماعي حي 01 نوفمبر 1954 البيرين 17000 الجلفة. جهة أخرى
- بناءا ا على الأمر بالخدمة رقم : 2020/77 بتاريخ 2020-06-16 المتضمنة أشغال تطوير الشبكة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال بمدة انجاز :30 يوم
- بناءا ا على الأمر بالخدمة رقم : 2020/77 بتاريخ 2020-02-12 المتضمنة أشغال وضع الألياف البصرية الهاتف مع إنشاء القاعدة لوضع وربط الأجهزة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال بعين وسارة وبمدة انجاز :30 يوم

بناءا ا على الاعدار قبل الفسخ رقم 2020/216 بتاريخ 2020-09-22 .

- على الرغم من الاتصال بكم عدة مرات و إرسالكم اعداد برفع و إكمال الأشغال الموكلة إليكم الا انكم لم تولوا اي اهتمام

- لدا اطلب منكم الاتصال بالمصلحة التقنية بعين وسارة و إتمام مشروع المذكرة أنفا
- و نظرا للتأخر والتمادي الواضح منذ انطلاق الأشغال , لهذا نطلب إتمام انجاز المشروع الموكلة إليكم في أجال 8 أيام من تاريخ هذا الإرسال أشغال شق القنوات الهاتفية أشغال الشبكة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال و أشغال أشغال وضع الألياف البصرية الهاتف مع إنشاء القاعدة لوضع وربط الأجهزة الهاتفية طريق حاسي فحول سيد لعجال وفي حالة عدم استجابتكم لهذا الأمر ستتحمّلون المسؤولية الكاملة و سنتخذ ضدكم الإجراءات القانونية طبقا للاتفاقية المبرمة.

المدير

DO DJELFA
Le Directeur Opérationnel
Mr: SEGNIRI Djamel



- نسخة الى السادة
-المدير التقني

-رئيس مصلحة صيانة الشبكة

--رئيس مركز صيانة الشبكة الموصلة للمتابعة

رئيس المنازلات القانونية - مدير الصيانة بعين وسارة 2