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=Y Algérie Télécom EPE /SPA au capital social de 61.275.180.000,00 DA RC N”: 02818083 '
\"‘,,.,,_,,_,,_,, Direction Opérationnelle Ghardaia
Sous-Direction Fonction Support

e

Réf: AT/DO47/SDFS/35/2020
A

Monsieur Le Responsable Du E.T.P.H.B DAHANE BRAHIM

OBJET : Deuxiéme Mise en demeure.

Monsieur,

Vu le marché N°: Marché N° : 128/AT/D0O47/SDFS/DAL/SACH/2019
portant sur la Réalisation d'infrastructures d'accueil pose et raccordement de cable a
fibres optiques de la liaison : Lot N° 01 BERRIANE — ROUTE POIDS LOURD 6.8Km.

- Vul'ODS de démarrage N° 053/2019.
- Vu le PV d’ouverture de chantier le 08/09/2019.
- Vul'ODS d’arrét des travaux N° :036/2019 du 08/09/2019

- Vul'ODS de reprise des travaux N° :045/2019 du 30/10/2019

R

- Vu le délai contractuel arréte a Trente (30) jours.

- Vu mise en demeure Réf: AT/DO47/SDT/DRT/046/2019 du 04/11/2019

Etant donné que votre entreprlse E.T.P.H.B DAHANE BRAHIM n’a pas entamé les travaux 3
ce jour.

Votre E.T.P.H.B est MIS EN DEMEURE une deuxiéme fois a |'effet:
- De prendre toutes les mesures nécessaires pour entamer les travaux

Faute d’obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, et sans préjudice des
autre recours qu’Algérie Télécom détient au titre du marché, il sera procédé a I'application
des mesures co/rt |m$prevues par la réeglementation en vigueur.

Veull(g Emre’ Mmslehhﬁexpre55|on de mes salutations les plus respectueuses.
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