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ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D’ACCES

SERVICE RESEAU URBAIN
/' REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 91 /2024 BLIDA LE :30/09/2024
A

L’ENTREPRISE BEY MOHAMED SADOK
Représenté par M* BEY MOHAMED SADOK
Adresse : CITE NAKHIL CLS 44 GPE 72 APC EL OUED

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux ODN BOIS SACRE BLIDA BSNN09 SRO1 CMP BLIDA

-Vu le contrat N°41/2024 ayant I’objet « travaux de developpement du reseau de
distribution optique (ODN) et modernisation du reseau de distribution cuivre (CDN) en
odn, y compris le raccordement des clients a moderniser ».

- Vu I’ordre de service de démarrage des travaux N°342/SDT/DRA/2024 du 01/08/2024.

- Vu le délai d’exécution de 120 jours.

- Vu I’anomalie citée ci-apres :

¢ Absent du chantier

A cet effet :
Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer

la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures
administratives et réglementaires.




