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ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D’ACCES

SERVICE RESEAU URBAIN
07) REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 60 /2024 BLIDA LE :21/08/2024
A

L’ENTREPRISE EURL HYDRO MOHAMED
Représenté par M* TAHAR MESSAOUD
Adresse : LOCAL 6 RUE BELKACEM EL AID COMMUNE DE YELLEL
RELIZANE

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux de canalisation MSAN CITE DES JARDINS BOUGARA CJRN09
CMP BOUGARA

-Vu le contrat N°122/2024 ayant I’objet « Travaux de maintenance et de développement
de la canalisation pour le réseau FTTX ».

- Vu lordre de service de démarrage des travaux N°299 du 17/07/2024.

- Vu le délai d’exécution de 60 jours.

- Vu I’anomalie citée ci-apres :

e Refus d’entamer les travaux

A cet effet :
Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer
la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures
administratives et réglementaires.




