i ALGERIE TELECOM EPE - SPA RCN°02B18083
Capital social de 115.000.000.000de DA
Siege sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammedia - 16200-Alger

Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'accés
Réf: AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU /02}-3 / 2025 Tlemcen, le 11/05/2025

A
Monsieur le Gérant de I'entreprise

HAMIDOU Mohammed llias
Résidence El Bahdja 02 Bloc J local N°02- Commune Mansourah - Tlemcen

Objet : MISE EN DEMEURE N°1.
Projet : Travaux cable FO Baadid Mimoun MSAN/BDMN13.

- Vu le contrat d'adhésion N° 006/2024 ayant |'objet fravaux de développement du réseau de distribution
optique (ODN) et modernisation du réseau de distribution cuivre (CDN) en ODN, y compris le raccordement des
clients & moderniser au profit de la direction Opérationnelle des Télécommunication de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°046 Du 12/02/2025 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° 006/2024 relatif a I'engagement du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° 006/2024 relatif a la responsabilité du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° 006/2024 relatif & la présence du partenaire cocontractant sur le
chantier.

De ce qui procede :

L'entreprise HAMIDOU Mohammed llias représenté par son gérant est mise en demeure dans un délai de
(08) huit jours a compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et
avec les voies réglementaires.

A l'effet de:
1-Accélérer le rythme des Travaux de Cable FO Baadid Mimoun MSAN/BDMN13.
2-Renforcer le chantier conformément a vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
3-Nous délivrer le projet dans les plus bref délais.

Faute par I'entreprise de répondre a cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre

toutes les mesures administratives et réglementaires a I'encontre de votre entreprise notamment la résiliation
aux torts exclusifs

Directeur opérationnel




