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ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPERATIONNELLE DES
TELECOMMUNICATIONS DE BLIDA

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE
DEPARTEMENT RESEAU D’ACCES

SERVICE RESEAU URBAIN
O}\ REF :AT/DOT BLIDA/SDT/DRA/RU/ 55 /2024 BLIDA LE :21/08/2024
A

L’ENTREPRISE KAIDI DJAMILA
Représenté par M*™ K AIDI DJAMILA
Adresse : CITE 18 FEVRIER LOCAL N°79 BERROUAGHIA MEDEA

MISE EN DEMEURE

Objet : Travaux de raccordement 100 clients FTTH CMP OULED YAICH

-Vu le contrat N°95/2024 ayant I’objet «« Travaux de raccordement final des clients en
fibre optique » et « Travaux de raccordement final des clients en cuivre ».
- Vu l’ordre de service de démarrage des travaux N°217/2024 du 20/06/2024.

- Vu le délai d’exécution de 20 jours.
- Vu I’anomalie citée ci-apres :

e Refus d’entamer les travaux

A cet effet :
Je vous mets en demeure pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour modérer

la situation dans un délai de huit (08) jours.

En cas de non prise en charge, Algérie Télécom se réserve le droit de prendre les mesures
administratives et réglementaires.




