i ALGERIE TELECOM Spa

DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf - AT/DO/SDTO/DEP/08/2021 Date : 01/08/2021

A
Monsieur le gérant de l'entreprise BENGHENIA Norredine

Demeurant @ : Rue des jardins Relizane

Ohjet : MISE EN DEMEURE N°02

-Vu le contrat N® 49/2020 ayant pour objet la réalisation des travaux canalisations urbaines

-Wu le bon de commande N*200460 du 31/12/2020 et |' ordre de service de redémarrage des
travaux N"02 du 13/06/2021 relatifs aux travaux sus cités sis Site MSAN cité Medjebar Marouna

Vu le retard dans l'exécution des travaux

-V le mangue de la remise en &tat de la chaussée

'entreprise BENGHENIA Norredine est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour la reprise etle renforcement du chantier pour la finalisation des travaux et ce
dans un délais de huit {08} jours conformément aux clauses du présent contrat.




T ALGERIE TELECOM Spa

DIRECTION OPERATIONNELLE DE RELIZANE

Réf : AT/ DO 48/50T/DEP/08/2021 Relizane le : 01/08/2021

A
Monsieur le gérant de 'entreprise BENAMARA ADDA

Demeurant & : Cite 108 logts Mazouna, Relizane.

OBJET : MISE EN DEMEURE N®02

-Wu le contrat N° 58/2021 ayant pour objet k réalisation des travaux canalisations urbaines sis
Cité Chalb Draa -MCHN Sidi M'Hamed Benali et Cité Gharnout + 18 Logts OPGI -CPTN Mazouna

-Vu les bons de commande N°210085 £ 210086 du 10/05/2021 et les ordres de service de
redémarrage des travaux N°B1 et N* 82 du 10/05/2021 relatifs aux travaux sus respectivement sis
Cité Chaib Draa -MCHN Sidi M'Hamed Benali et Cité Gharnout + 1B Logts OPGI -CPTN Mazouna

Su le retard dans Pexécution des travaux

-Yu le mangue de la remise en état de la chaussée

Uentreprise BENAMARA Adda est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour le renforcement du chantier la finalisation des travaux et ce dans un délais de
huit [08] jours conformément aux clauses du contrat sus cite .




