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Réf : AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU / (;\:)[_{/ 2025 Tlemcen, le 28/05/2025

A
Monsieur le Gérant de I'entreprise
AHMED BRAHIM Ismail
LOCAL 01 MANT DU NORD 2 eme TRANCHE N°71 CHETOUANE - TLEMCEN

Obijet : MISE EN DEMEURE N°2.
Projet : Travaux de raccordement 100 abonnes cuivres au niveau CMP IMAMA.

- Vu le contrat d'adhésion N° 087/2024 ayant |'objet la réalisation des travaux de construction des lighes de
clients au profit de la direction opérationnelle des télécommunications de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°026 Du 03/02/2025 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° 087/2024 relatif & I'engagement du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° 087/2024 relatif 4 la responsabilité du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° 087/2024 relatif & la présence du partenaire cocontractant sur le
chantier.

- Vu la mise en demeure N°01 du Travaux de raccordement 100 abonnes cuivres au niveau CMP IMAMA.

De ce qui procéde :
L'entreprise AHMED BRAHIM Ismail représenté par son gérant est mise en demeure N°2 dans un délai de (08)

huit jours & compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec
les voies réglementaires.

A leffet de:
1- Renforcer le chantier conformément a vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
2- Nous délivrer le projet dans les délais impartis.

Faute par I'entreprise de répondre & cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes

les mesures administratives et réglementaires & 'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux torts
exclusifs

Directeur Opérationnel




