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Direction Opérationnelle de Tlemcen
Sous-direction Technique Opérationnelle
Département réseau d'acceés
Réf: AT/DOT-13/SDTO/DRA/CRU / 9 X /2025 Tlemcen, le 28/05/2025

A:
Monsieur le Gérant de I'entreprise
DRAOUI Abdellah
N°700 LOT OUDJELIDA ABOU TACHFINE GP A ET B -TLEMCEN-

Objet : MISE EN DEMEURE N°2.
Projet : Travaux de raccordement 200 abonnes cuivre & travers la wilaya Tlemcen.

- Vu le contrat d'adhésion N° 081/2024 ayant |'objet la réalisation des travaux de construction des lignes de
clients au profit de la direction opérationnelle des télécommunications de Tlemcen.

- Vu l'ordre de service N°006 Du 03/02/2025 de démarrage des travaux.

- Vu l'article 5 alinéa 1 du contrat d'adhésion N° 081/2024 relatif & 'engagement du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°32 du contrat d'adhésion N° 081/2024 relatif a la responsabilité du partenaire cocontractant.

- Vu l'article N°18 du contrat d'adhésion N° 081/2024 relatif 4 la présence du partenaire cocontractant sur le
chantier,

- Vu la mise en demeure N°01 du Travaux de raccordement 200 abonnes cuivre & travers la wilaya Tlemcen.

De ce qui procéde :

L'entreprise DRAOUI Abdellah représenté par son gérant est mise en demeure N°2 dans un délai de (08) huit
jours a compte de la date de la publication de ladite mise en demeure sur site WEB d'Algérie télécom et avec les
voies réglementaires.

A l'effet de:
1- Renforcer le chantier conformément & vos engagements contractuels sur les moyens humains et matériels.
2- Nous délivrer le projet dans les délais impartis.

Faute par l'entreprise de répondre a cette mise en demeure, Algérie télécom se réserve le droit de prendre toutes

les mesures administratives et réglementaires a 'encontre de votre entreprise notamment la résiliation aux torts
exclusifs

Directeur Opérationnel




