

- ALGERIE TELECOM -
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS DE MASCARA

Réf : AT/DOT29/SDT/DRT/CH.R.C.FO *AS*/2025

MASCARA le : 18 MARS 2025

MISE EN DEMEURE

ETP MAZOU DJ JILLALI
Sise à la ZONE 08 Route de Selatna – Mascara

Contrat N° : 62/2022

PROJET : Pose et raccordement câble FO au profit ANIE et MSPRH.

ODS N° : 105/2024 du 09/04/2024

Lieu des travaux : circonscription CMP Tighennif.

Objet : Mise en demeure

Vu le retard enregistré en matière de relève les réserves et finalise les travaux du projet Pose et raccordement câble FO au profit ANIE et MSPRH circonscription CMP Tighennif.

Je vous mets en demeure et je vous demande de remédier à cette situation inacceptable afin de nous permettre de constituer les dossiers de paiement dans les meilleurs délais.

Particulièrement signal

BENYAMINA Abdelkrim
Directeur Opérationnel des
Télécommunications de Mascara

